

Mapa de atualizações e revisão da matriz de responsabilidades

Cidade-sede	Tema	Projeto	Data início Obra	Data conclusão Obra	Investimento Total (R\$ mi)	Financiamento Federal (R\$ mi)	Investimento Federal (R\$ mi)	Investimento Governo Local (R\$ mi)	Investimento Iniciativa Privada (R\$ mi)	Responsável	Natureza da alteração	Justificativa
Belo Horizonte	Mobilidade Urbana	BRT: Antônio Carlos / Pedro I	jun/10	out/13	588,2	382,3	-	205,9	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de objeto ou funcionalidade
		Corredor Pedro II e Obras Complementares nos BRTs Antonio Carlos/Pedro I e Cristiano Machado	mar/12	out/13	158,8	146,0	-	12,8	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de Nome do Projeto, Objeto ou Funcionalidade e valor do empreendimento (> 25%)
		BRT: Cristiano Machado	set/11	jun/13	52,6	50,0	-	2,6	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de objeto ou funcionalidade
Cuiabá	Mobilidade Urbana	Corredor Mário Andreatza	mai/11	dez/13	46,0	31,0	-	15,0	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
Curitiba	Mobilidade Urbana	Requalificação do Corredor Marechal Floriano	abr/12	dez/13	57,3	33,8	-	23,5	-	Governo Estadual e Governo Municipal	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
		Vias de Integração Radial Metropolitanas	jul/12	dez/13	58,4	36,5	-	21,9	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
Manaus	Mobilidade Urbana	BRT Leste/Centro	jul/12	mar/14	290,7	200,0	-	90,7	-	Governo Estadual (tomador do financiamento) / Governo Municipal	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
Porto Alegre	Mobilidade Urbana	Corredor da 3ª Perimetral	mai/12	mai/14	194,1	94,6	-	99,5	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração do nome e de valor do empreendimento (> 25%)
		Corredor Padre Cacique – Av. Beira Rio (Av. Edvaldo Pereira Paiva)	mar/12	mai/14	119,2	78,2	-	41,0	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de Objeto ou Funcionalidade e valor do empreendimento (> 25%)
		BRT: Protásio Alves e Terminal Manoel Elias	mar/12	mai/14	77,9	53,0	-	24,9	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de nome e valor do empreendimento (> 25%)
		BRT: João Pessoa e Terminal Azenha	set/12	mai/14	64,5	28,0	-	36,5	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de nome e valor do empreendimento (> 25%)
		Corredor Rua Voluntários da Pátria e Estação São Pedro	jul/12	mai/14	95,3	24,0	-	71,3	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de nome e valor do empreendimento (> 25%)
		Prolongamento da Avenida Severo Dullius	jul/12	mai/14	83,0	21,6	-	61,4	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
		Complexo da Rodoviária	jul/12	mai/14	31,5	19,0	-	12,5	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
		BRT: Avenida Bento Gonçalves e Terminal Antônio de Carvalho	mar/12	mai/14	52,7	23,0	-	29,7	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de nome do projeto e valor do empreendimento (> 25%)
Rio de Janeiro	Mobilidade Urbana	BRT Transcarioca (Aeroporto / Penha / Barra)	mar/11	dez/13	1883,6	1179,0	-	704,6	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração do nome do projeto