

PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL

ANEXO A

MOBILIDADE URBANA

Corredor Avenida Tronco <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 133,6 milhões						RS-A.01
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.01/01	Corredor Avenida Tronco - Projeto Básico	0,0*	Dez/09	Dez/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.01/02	Corredor Avenida Tronco - Desapropriações	4,3**	Jun/10	Dez/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.01/03	Corredor Avenida Tronco - Obras	129,3	Dez/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Corredor 3° Perimetral (05 obras de arte) <sup>1</sup>						RS-A.02
Total do Projeto: R\$ 120,4 milhões						Ad-01 <sup>2</sup>
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.02/01	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.02/02	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) – Desapropriações	25,8**	Jun/10	Dez/11	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.02/03	Corredor 3° Perimetral (obras de arte) - Obras	94,6	Jun/10	Jun/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

<sup>2</sup> Anexo modificado em abril de 2010. Valor anterior : R\$ 96, 04 milhões. Acréscimo: R\$ 4,0 milhões (desapropriação) e R\$ 20,0 milhões (obras) – Duas obras de arte (Ad-01)

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Corredor Padre Cacique / Av. Beira-Rio (Av. Edvaldo Pereira Paiva) <sup>1</sup>						RS-A.03
Total do Projeto: R\$ 78,2 milhões						Ad-01 <sup>2</sup>
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.03/01	Corredor Pe. Cacique / Av. Beira Rio – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Abr/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.03/02	Corredor Pe. Cacique / Av. Beira Rio – Desapropriações	0,0**	Jun/10	Jun/12	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.03/03	Corredor Pe. Cacique / Av. Beira Rio - Obras	78,2	Dez/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

<sup>2</sup> Anexo modificado em abril de 2010. Valor anterior: R\$ 70,00 milhões. Acréscimo: R\$ 8,2 milhões (obras) - Duplicação do 4º Trecho (Ad-01)

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

Monitoramento dos 3 Corredores <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 13,7 milhões						RS-A.04
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.04/01	Monitoramento dos 3 Corredores – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.04/02	Monitoramento dos 3 Corredores - Obras	13,7	Jun/10	Dez/11	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

✓

✍

✍

✍



BRT: Protásio Alves (11 estações) <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 53,0 milhões						RS-A.05
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.05/01	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.05/02	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Desapropriações	0,0**	Jun/10	Mar/11	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.05/03	BRT: Protásio Alves (11 estações) – Obras	53,0	Jun/10	Jun/11	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

BRT: Assis Brasil (7 estações) <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 28,0 milhões						RS-A.06
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.06/01	BRT: Assis Brasil (7 estações) – Projeto Básico	0,0*	Jan/10	Jun/10	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.06/02	BRT: Assis Brasil (7 estações) - Desapropriações	0,0**	Jun/10	Mar/11	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.06/03	BRT: Assis Brasil (7 estações) - Obras	28,0	Dez/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.






Corredor Rua Voluntário da Pátria e Terminal de Ônibus São Pedro <sup>1</sup>						RS-A.07 <sup>2</sup>
Total do Projeto: R\$ 30,0 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.07/01	Corredor Rua Voluntária da Pátria e Estação São Pedro – <i>Projeto Básico</i>	0,0*	Mar/210	Set/2010	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.07/02	Corredor Rua Voluntária da Pátria e Estação São Pedro - <i>Desapropriações</i>	6,0**	Jun/2011	Dez/2012	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.07/03	Corredor Rua Voluntária da Pátria e Estação São Pedro - <i>Obras</i>	24,0	Jun/2011	Jun/2013	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

<sup>2</sup> Anexo incluído em abril de 2010

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.



Prolongamento da Avenida Severo Dullius <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 24,0 milhões						RS-A.08 <sup>2</sup>
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.08/01	Prolongamento da Avenida Severo Dullius – <i>Projeto Básico</i>	0,0*	Mar/2010	Jun/2010	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.08/02	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - <i>Desapropriações</i>	2,4**	Jan/2011	Jun/2012	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.08/03	Prolongamento da Avenida Severo Dullius - <i>Obras</i>	21,6	Jan/2011	Set/2012	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal


<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento


<sup>2</sup> Anexo incluído em abril de 2010


(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

1









Complexo da Rodoviária <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 21,0 milhões						RS-A.09 <sup>2</sup>
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.09/01	Complexo da Rodoviária – Projeto Básico	0,0*	Mar/2010	Dez/2010	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.09/02	Complexo da Rodoviária - Desapropriações	2,0	Mar/2011	Dez/2012	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.09/03	Complexo da Rodoviária - Obras	19,0	Mar/2011	Mar/2013	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento

<sup>2</sup> Anexo incluído em abril de 2010

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.

BRT: Avenida Bento Gonçalves / Portais Azenha e Antônio Carvalho (2 estações) <sup>1</sup> Total do Projeto: R\$ 23,0 milhões						RS-A.10 <sup>2</sup>
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-A.10/01	BRT: Avenida Bento Gonçalves e construção dos Portais: Azenha e Antônio Carvalho – <i>Projeto Básico</i>	0,0*	Mar/2010	Set/2010	Governo Municipal	Governo Municipal
RS-A.10/02	BRT: Avenida Bento Gonçalves e construção dos Portais: Azenha e Antônio Carvalho - <i>Desapropriações</i>	0,0	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica	Não se aplica
RS-A.10/03	BRT: Avenida Bento Gonçalves e construção dos Portais: Azenha e Antônio Carvalho - <i>Obras</i>	23,0	Jun/2011	Jun/2013	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Municipal

<sup>1</sup> As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento


<sup>2</sup> Anexo incluído em abril de 2010

(\*) O projeto compõe o Plano de Trabalho assinado com o Termo de Cooperação firmado entre a Prefeitura de Porto Alegre e o CIERGS, não implicando em custos ao Município.

(\*\*) A informação será confirmada com a elaboração do Projeto Básico.



MARCIO FORTES DE ALMEIDA  
Ministro de Estado das Cidades



**PORTO ALEGRE - RIO GRANDE DO SUL**

**ANEXO B**  
**ESTÁDIO / ARENA**

Reforma do Estádio do Beira Rio Valor do Projeto: R\$ 130,0 milhões						RS-B.01
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
RS-B.01/01	Reforma do Estádio do Beira Rio - Projeto	Não informado			Sport Club Internacional	Sport Club Internacional
RS -B.01/02	Reforma do Estádio do Beira Rio - Obras	130,0	Mar/10	Ago/12	Sport Club Internacional	Sport Club Internacional