



**Ministério
do Esporte**



Balanço 2012 - Copa do Mundo Cidade-sede Salvador

Brasília, Abril de 2012

Valores Consolidados

R\$ mi, abr/12

	Total Empreendimentos	Investimento Total	Financiamento Federal	Recurso Local	Recurso Federal
Estádio	1	591,7	323,6	268,1	
Aeroportos	3	47,6			47,6
Portos	1	36,0			36,0
Total	5	675,3	323,6	268,1	83,6



Conteúdo do documento

- Estádio

- Aeroporto

- Porto



Salvador: Estádio Fonte Nova



Tipo de Intervenção: Reconstrução

Capacidade: 50.433 lugares

Responsável Obra: Governo Estadual

Modelo invest.: PPP

Estágio Atual: Em Obras

% Execução Obra: 56%

Investimento: R\$ 591,7 milhões ¹

• Gov. Estadual: R\$ 268,1 mi (45,3%)

• Gov. Federal (financ. BNDES):
R\$ 323,6 mi (54,7%)

Situação Financiamento: Contratado
com desembolso de R\$ 178,0 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Processo Licitatório (Obras)	Gerenciamento Obras	Obras (Estádio e Entorno)
Início	Set/08	Out/09	Jun/10	Jun/10
Fim	Jan/10	Dez/09	Dez/12	Dez/12
Recurso Estadual (R\$ mi)	2,2	-	-	265,9
Recurso Federal Financiamento (R\$ mi)	-	-	-	323,6
Execução	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual	Gov. Estadual (Concessionário)
Situação	Concluído	Concluído	Em Andamento	Em Andamento

Em Andamento: Terraplenagem da área externa e edifício garagem, estrutura e cobertura

Resultados

- Contratados: Certificadora Ambiental, Gerenciamento e Auditoria da obra

Restrições

Providências

¹ Os valores referentes ao projeto executivo estão incluídos no valor da obra do estádio. O entorno do estádio é composto por área externa e edifício garagem. Os valores referentes à auditoria estão inclusos no valor do gerenciamento da obra.

NOTA 1: Os valores acima não incluem o seguinte item ainda não contratado: certificação ambiental.

NOTA 2: Existe financiamento do BNB ao parceiro privado no valor de R\$ 250,0 milhões.



Conteúdo do documento

- Estádio

- **Aeroporto**

- Porto



Salvador: Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães



Projeto: TPS

Descrição: Reforma e adequação do Terminal de Passageiros

Modelo de Investimento: Público (Infraero)

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Projeto

% Execução Obra: Não Iniciada

Investimento: R\$ 15,4 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Abr/11	Jun/12	-	Mai/12	Set/12
Fim	Mai/12	Ago/12	Jul/11	Ago/12	Nov/13
Recurso Federal (R\$ mi)	← 3,1 →		-	-	12,3
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (INEMA)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Em Andamento	Não Iniciada	Dispensado	Não Iniciado	Não Iniciadas

Resultados

Restrições

Providências

¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras.

Nota: Projeto único contratado para Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves

Legenda: INEMA - Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



Salvador: Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães



Projeto: Pátio de Aeronaves

Descrição: Ampliação do Pátio de Aeronaves

Modelo de Investimento: Público Infraero

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Projeto

% Execução Obra: Não Iniciada

Investimento: R\$ 16,8 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental ¹	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Abr/11	Fev/12	-	Mai/12	Ago/12
Fim	Fev/12	Abr/12	Jul/11	Jul/12	Set/13
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	16,8
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (INEMA)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Concluído	Concluído	Dispensado	Não Iniciado	Não Iniciadas

Resultados

Restrições

Providências

¹ Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras.

Nota: Projeto único contratado para Terminal de Passageiros e Pátio de Aeronaves.

Legenda: INEMA - Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



Salvador: Aeroporto Internacional de Salvador – Deputado Luís Eduardo Magalhães



Projeto: Torre de Controle

Descrição: Projetos e obra da Torre de Controle

Modelo de Investimento: Público (Infraero)

Responsável: Governo Federal (Infraero)

Estágio Atual: Em Licitação

% Execução Obra: Não Iniciada

Investimento: R\$ 15,4 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Projeto Executivo ¹	Licenciamento Ambiental ²	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Set/09	Set/09	-	Nov/11	Mai/12
Fim	Jul/10	Jul/10	Jul/11	Mai/12	Dez/13
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	15,4
Execução	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Estadual (INEMA)	Gov. Federal (Infraero)	Gov. Federal (Infraero)
Situação	Concluído	Concluído	Dispensado	Em Andamento	Não Iniciadas

Resultados

Restrições

Providências

¹ Valor dos projetos básico e executivo inclusos nos custos administrativos da INFRAERO.

² Compreende-se como Licenciamento Ambiental apenas a etapa indispensável para o início das obras.

Legenda: INEMA - Instituto de Meio Ambiente e Recursos Hídricos



Conteúdo do documento

- Estádio
- Aeroporto
- **Porto**



Salvador: Terminal Marítimo de Salvador



Porto de Salvador: Terminal Marítimo de Passageiros

Descrição: Construção de Terminal Marítimo de Passageiros, estacionamento e urbanização de área portuária

Modelo de Investimento: Público (SEP)

Responsável: Governo Federal (SEP)

Estágio Atual: Licitação concluída, aguardando início das obras

% Execução Obra: Não Iniciada

Investimento: R\$ 36,0 milhões

Monitoramento

Abril de 2012

	Projeto Básico	Projeto Executivo	Licenciamento Ambiental	Processo Licitatório (Obra)	Obras
Início	Abr/11	-	Out/10	Set/11	Mai/12
Fim	Ago/11	-	Dez/11	Abr/12	Abr/13
Recurso Federal (R\$ mi)	-	-	-	-	36,0
Execução	Gov. Federal (CODEBA)	Gov. Federal (CODEBA)	Gov. Municipal (COMAM)	Gov. Federal (CODEBA)	Gov. Federal (CODEBA)
Situação	Concluído	Não Iniciado	Concluído	Concluído	Não Iniciado

Resultados

- Publicado no DOU em mar/12 o edital de licitação para os serviços de fiscalização das obras do Terminal Marítimo de Passageiros

Restrições

Providências

Legenda: COMAM - Conselho Municipal do Meio Ambiente
CODEBA – Companhia das Docas do Estado da Bahia

