

Mapa de atualizações e revisão da matriz de responsabilidades

Cidade-sede	Tema	Projeto	Data início Obra	Data conclusão Obra	Investimento Total (R\$ mi)	Financiamento Federal (R\$ mi)	Investimento Federal (R\$ mi)	Investimento Governo Local (R\$ mi)	Investimento Iniciativa Privada (R\$ mi)	Responsável	Natureza da alteração	Justificativa
Belo Horizonte	Estádios	Reforma e adaptação do Estádio Magalhães Pinto (Mineirão)	jan/10	dez/12	695,0	400,0	-	295,0	-	Governo Estadual (Concessionária)	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
	Mobilidade Urbana	BRT: Antônio Carlos / Pedro I	jun/10	out/13	633,9	428,0	-	205,9	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração do valor de financiamento
		Corredor Pedro II	abr/12	ago/13	27,9	21,8	-	6,1	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de Nome do Projeto, Valor de Financiamento, Objeto ou funcionalidade e valor do empreendimento (> 25%)
		BRT: Cristiano Machado	set/11	jun/13	135,3	128,5	-	6,8	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração do valor de Financiamento e valor do empreendimento (> 25%)
Aeroportos	Construção do Terminal de Passageiros 3, Pátio de Aeronaves, Estacionamento de Veículos e Adequação do Sistema Viário	set/12	nov/13	100,0	-	100,0	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão	
Brasília	Mobilidade Urbana	VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul)	ago/12	jan/14	276,9	263,0	-	13,9	-	Governo Distrital	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul)" da Matriz de Jan/10
		DF 047	ago/12	fev/14	103,1	98,0	-	5,1	-	Governo Distrital	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul)" da Matriz de Jan/10
		VLT: Linha 1 / Trecho 1 (Aeroporto / Terminal Asa Sul)	jul/10	mar/12	364,0	361,0	-	3,0	-	Governo Distrital	Exclusão	Exclusão: anexo desmembrado nos dois anexos acima
	Aeroportos	Reforma do Corpo Central do Terminal de Passageiros	abr/11	jul/12	6,4	-	6,4	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª Fase), Ampliação do Sistema de Pátios de Aeronaves e do Sistema Viário e Construção de Edificações Complementares"
		Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Brasília - Fase 1B	set/12	mar/14	640,0	-	-	-	640,0	Concessionário	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª Fase), Ampliação do Sistema de Pátios de Aeronaves e do Sistema Viário e Construção de Edificações Complementares"
		Reforma e Ampliação Sul do Terminal de Passageiros (1ª Fase), Ampliação do Sistema de Pátios de Aeronaves e do Sistema Viário e Construção de Edificações Complementares	jan/11	abr/13	744,4	-	744,4	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: anexo desmembrado nos dois anexos acima
Cuiabá	Estádios	Construção da Arena Multiuso Pantanal	mai/10	dez/12	518,9	285,0	-	233,9	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração de Objeto ou Funcionalidade
	Mobilidade Urbana	Adequação Viária e Obras de Acesso à Arena Multiuso Pantanal*	mar/12	dez/13	145,9	107,5	-	38,4	-	Governo Estadual	Inclusão	Inclusão
		BRT: Aeroporto / CPA (Leste/Oeste)	dez/10	jul/12	317,6	307,7	-	9,9	-	Governo Estadual	Exclusão	Exclusão
		BRT: Coxipó/Centro	dez/10	dez/11	132,3	116,0	-	16,3	-	Governo Estadual	Exclusão	Exclusão
Aeroportos	Implantação do Módulo Operacional - MOP	jun/11	nov/11	2,9	-	2,9	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão	
Estádios	Complexo Esportivo Curitiba 2014 (Reforma e Ampliação do Estádio)	out/11	jun/13	234,0	123,0	-	14,0	97,0	Clube Atlético Paranaense (CAP S/A)	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)	

Curitiba	Mobilidade Urbana	Corredor Aeroporto / Rodoferroviária	mai/12	dez/13	160,3	104,8	-	55,5	-	Governo Estadual e Governo Municipal	Atualização	Alteração de Nome do Projeto, valor de Financiamento e valor do empreendimento (> 25%)
		Corredor Avenida Cândido de Abreu	jun/12	set/13	14,2	4,9	-	9,3	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de Nome do Projeto, Objeto ou Funcionalidade e valor do empreendimento (> 25%)
		Requalificação da Rodoferroviária (inclusive acessos)	mai/12	set/13	48,9	35,0	-	13,9	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
		BRT: Extensão da Linha Verde Sul	mar/12	fev/13	15,5	14,7	-	0,8	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de Objeto ou Funcionalidade e valor de Financiamento
		Requalificação do Corredor Marechal Floriano	abr/12	dez/13	44,5	33,8	-	10,7	-	Governo Estadual e Governo Municipal	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%) e valor de Financiamento
		Corredor Metropolitano (Requalificação de Vias Existentes) Vias de Integração Radial Metropolitanas	ago/12 jul/12	abr/14 dez/13	137,6 38,4	125,0 36,5	- -	12,6 1,9	- -	Governo Estadual Governo Estadual	Atualização Atualização	Alteração de Nome do Projeto, Objeto ou Funcionalidade Alteração de Objeto ou Funcionalidade
Aeroportos	Ampliação do Pátio, Infraestrutura, Macrodrenagem e Obras Complementares	jul/11	jun/12	25,4	-	25,4	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Ampliação do Sistema de Pátio e Pista de Taxi"	
	Restauração da Pista de Pouso e Decolagem e de Taxi e obras complementares	set/11	abr/12	17,8	-	17,8	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Ampliação do Sistema de Pátio e Pista de Taxi"	
	Ampliação do Sistema de Pátio e Pista de Taxi	dez/10	ago/11	31,5	-	31,5	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: anexo desmembrado nos dois anexos acima	
Fortaleza	Mobilidade Urbana	Eixo Via Expressa/Raul Barbosa	dez/11	ago/13	151,6	141,7	-	9,9	-	Governo Municipal	Inclusão	Inclusão: junção dos dois anexos abaixo
		Corredor: Norte/Sul (Via Expressa)	jan/11	dez/12	98,0	97,7	-	0,3	-	Governo Municipal	Exclusão	Exclusão: incluído no anexo "Eixo Via Expressa/Raul Barbosa"
		BRT: Projeto Raul Barbosa	jan/11	dez/12	53,6	48,6	-	5,0	-	Governo Municipal	Exclusão	Exclusão: incluído no anexo "Eixo Via Expressa/Raul Barbosa"
	Aeroportos	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros e Adequação do Sistema Viário (1ª Fase)	abr/12	dez/13	349,8	-	349,8	-	-	Governo Federal (Infraero)	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
Portos	Terminal Marítimo de Mucuripe	fev/12	nov/13	149,0	-	149,0	-	-	Governo Federal (CDC)	Atualização	Alteração de nome do Projeto e alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)	
Manaus	Portos	Porto de Manaus	mar/13	mar/14	89,4	-	89,4	-	-	Governo Federal (MT/DNIT)	Atualização	Alteração de nome do Projeto e responsabilidade pela execução
Natal	Mobilidade Urbana	Corredor Estruturante – Zona Norte / Estádio Arena das Dunas	abr/12	dez/13	338,8	293,0	-	45,8	-	Governo Municipal	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Eixo 1: Integração Novo Aeroporto/Arena Dunas/Setor Hoteleiro (inclui Complexo da Urbana)"
		Acesso ao Novo Aeroporto de São Gonçalo do Amarante	jun/12	mar/14	73,1	12,1	-	61,0	-	Governo Estadual	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Eixo 1: Integração Novo Aeroporto/Arena Dunas/Setor Hoteleiro (inclui Complexo da Urbana)"
		Reestruturação da Av. Eng. Roberto Freire	ago/12	mai/14	221,7	45,3	-	176,4	-	Governo Estadual	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Eixo 1: Integração Novo Aeroporto/Arena Dunas/Setor Hoteleiro (inclui Complexo da Urbana)"
		Eixo 1: Integração Novo Aeroporto/Arena Dunas/Setor Hoteleiro (inclui Complexo da Urbana)	jun/10	nov/12	383,4	350,4	-	33,0	-	Governo Estadual e Governo Municipal	Exclusão	Exclusão: anexo desmembrado nos três anexos acima
	Estádios	Reforma do Estádio Beira Rio	jul/10	dez/13	330,0	235,0	-	-	95,0	Sport Club Internacional	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)

Porto Alegre	Mobilidade Urbana	BRT: Protásio Alves	mar/12	dez/13	55,8	53,0	-	2,8	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de nome do empreendimento e Objeto ou funcionalidade
		Prolongamento da Avenida Severo Dullius	mai/12	dez/13	40,8	21,6	-	19,2	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de Objeto ou Funcionalidade e valor do empreendimento (>25%)
		BRT: Avenida Bento Gonçalves e Terminal Antônio Carvalho	mar/12	dez/13	24,2	23,0	-	1,2	-	Governo Municipal	Atualização	Alteração de nome do empreendimento
		BRT: João Pessoa	jul/12	dez/13	32,5	28,0	-	4,5	-	Governo Municipal	Inclusão	Inclusão
		BRT: Assis Brasil (7 estações)	dez/10	dez/12	28,0	28,0	-	-	-	Governo Municipal	Exclusão	Exclusão
	Aeroportos	Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem	out/12	mar/14	228,2	-	228,2	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão
		Implantação do Módulo Operacional - MOP	mai/11	jan/12	5,2	-	5,2	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão
Recife	Mobilidade Urbana	BRT: Norte / Sul - Trecho Igarassu / Tacaruna / Centro do Recife	dez/11	dez/13	180,9	162,0	-	18,9	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração de nome do empreendimento e Objeto ou funcionalidade
		BRT: Leste / Oeste - Ramal Cidade da Copa	nov/11	mai/13	137,0	99,0	-	38,0	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração de nome do empreendimento e objeto/ funcionalidade
Rio de Janeiro	Estádios	Reforma do Estádio Mario Filho (Maracanã)	ago/10	fev/13	808,4	400,0	-	408,4	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)
	Aeroportos	Recuperação e Revitalização dos Sistemas de Pistas e Pátios	out/11	out/13	157,4	-	157,4	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão
Salvador	Mobilidade Urbana	BRT: Corredor Estruturante Aeroporto/ Acesso Norte	ago/10	ago/12	567,7	541,8	-	25,9	-	Governo Estadual	Exclusão	Exclusão
	Aeroportos	Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros	set/12	nov/13	15,4	-	15,4	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros e Ampliação do Pátio de Aeronaves"
		Ampliação do Pátio de Aeronaves	ago/12	set/13	16,8	-	16,8	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros e Ampliação do Pátio de Aeronaves"
		Reforma e Adequação do Terminal de Passageiros e Ampliação do Pátio de Aeronaves	jan/12	mar/13	30,0	-	30,0	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: anexo desmembrado nos dois anexos acima
	Estádios	Construção do Estádio do Corinthians	mai/11	dez/13	820,0	400,0	-	420,0	-	Sport Club Corinthians	Inclusão	Substituição do anexo "Reforma do Estádio do Morumbi"
		Reforma do Estádio do Morumbi	mar/10	dez/12	240,0	150,0	-	-	90,0	São Paulo Futebol Clube	Exclusão	Substituição pelo anexo "Construção do Estádio do Corinthians"
		Urbanização do Entorno do Estádio do Morumbi	set/10	dez/12	315,0	250,0	-	65,0	-	Governo Municipal e Estadual	Exclusão	Exclusão
	Mobilidade Urbana	Construção do Monotrilho - Linha 17 - Ouro	mar/12	mai/14	1881,5	1082,0	-	799,5	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração de Objeto ou Funcionalidade e valor do empreendimento (>25%)
		Terminal de Passageiros 4 (Fase 1)	jul/11	jan/12	86,0	-	86,0	-	-	Governo Federal (Infraero)	Atualização	Alteração de nome do Projeto. Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%) e Objeto ou Funcionalidade
		Terraplenagem do Terminal de Passageiros 3	mai/11	set/12	417,0	-	417,0	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Construção do Terminal de Passageiros 3 (1ª Fase) "
	Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas (PR-B e PR-FF)	mai/10	dez/11	148,0	-	148,0	-	-	Governo Federal (Infraero)	Inclusão	Inclusão: desmembramento do anexo "Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas e Pátios"	

São Paulo		Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Fase 1B	set/12	mar/14	1420,0	-	-	-	1420,0	Concessionário	Inclusão	Inclusão: concessão	
		Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos -Fase 1B	set/12	mar/14	1180,0	-	-	-	1180,0	Concessionário	Inclusão	Inclusão: concessão	
	Aeroportos	Construção do Terminal de Passageiros 3 (1ª Fase)	jan/11	nov/13	716,6	-	716,6	-	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: obra desmembrada no anexo "Terraplenagem do Terminal de Passageiros 3" e "Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Fase 1B"
		Construção do Módulo Operacional - MOP 2	ago/12	abr/13	23,2	-	23,2	-	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: obra incluída no anexo "Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Fase 1B"
		Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas e Pátios	mai/10	jan/12	427,1	-	427,1	-	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: obra desmembrada no anexo "Ampliação e Revitalização do Sistema de Pistas (PR-B e PR-FF)" e "Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Fase 1B"
		Construção de Pistas de Táxi e de Saída Rápida	nov/10	jun/11	20,0	-	20,0	-	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: obra desmembrada no anexo "Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Guarulhos - Fase 1B"
		Adequação do Terminal de Passageiros Existente	dez/11	jul/13	47,4	-	47,4	-	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: obra desmembrada no anexo "Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos - Fase 1B"
		Construção do Novo Terminal de Passageiros e Pátio (1ª Fase)	mar/12	nov/13	689,6	-	689,6	-	-	-	Governo Federal (Infraero)	Exclusão	Exclusão: obra desmembrada no anexo "Concessão para Ampliação, Manutenção e Exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos - Fase 1B"
		Portos	Terminal Marítimo de Santos	jun/12	set/13	235,0	-	235,0	-	-	Governo Federal (CODESP)	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%)